

Deliberação da Comissão Diretiva de 21/10/2015

ALGARVE 21

PROGRAMA OPERACIONAL

Operações não concluídas em 30/09/2015 – Propostas de reprogramação e conclusão de operações

1. Encontrando-se o Programa Operacional do Algarve (PO Algarve 21) em fase de encerramento e tendo em conta os prazos estipulados na Deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação (CMC) dos Programas Operacionais Regionais, aprovada em consulta escrita em 13 de dezembro de 2013 e alterada pela Deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação (CIC) de 1 de julho de 2015, verifica-se a existência de um conjunto de operações que não concluíram dentro do prazo de 30/09/2015 pelo que urge que, a título excecional, lhes seja autorizada a possibilidade de completar a execução necessária para cumprir “o imperativo de atingir 100% de taxa de execução do PO Algarve 21 até 31 de dezembro de 2015”.
2. A Deliberação da CIC nº 79/2015 de 7/10/2015 delega essa competência na Comissão Diretiva referindo a necessidade de “*agilizar e desburocratizar a tomada de decisões quanto às (...) operações cuja execução física e financeira ultrapasse a data de 30/09/2015*”.
3. A Autoridade de Gestão entende que, para o conjunto de operações identificadas no Quadro 1 em anexo, tendo em conta o carácter excecional de cada uma em concreto e a sua *relevância regional e impacto sócio económico*, estão reunidas as condições para que se proceda a **pedidos individuais formais de prorrogação de prazo**.
4. As situações concretas decorrem de **pedidos formais dos beneficiários** que se encontram fundamentadas através de **fichas individuais**, nas quais consta para além da identificação das operações, uma breve caracterização das mesmas, a relevância da operação, os montantes de aprovação, as datas de conclusão previstas¹, bem como as propostas de datas de encerramento físico e financeiro. Em todas elas será ainda apresentado o histórico do processo e a fundamentação que justifica a excecionalidade da situação (contributos para indicadores e despesas de “*earmarking*”).

As propostas de reprogramação foram instruídas com **declarações sob compromisso de honra** dos beneficiários, relativamente ao comprometimento inequívoco com os prazos de conclusão física e financeira propostos, assumindo, estes, todos os compromissos contratuais pelo não cumprimento do(s) calendário(s) apresentado(s), sendo que, para as propostas de reprogramação com data posterior a 31 de outubro de 2015, foi ainda incluído um cronograma dos trabalhos a desenvolver.

5. De referir que as datas propostas para encerramento físico e financeiro respeitam as orientações definidas nas regras de encerramento do QREN, nomeadamente a Norma n.º

¹ Entenda-se data do último documento de despesa ou data do último pagamento.

1/AD&C/2015, de 7 de janeiro e a recente Decisão C (2015) 2771 final, de 30 de abril e que a execução associada às operações em causa é indispensável para garantir a plena utilização das dotações do Programa.

6. Em face do que antecede propõe-se que sejam aprovadas a título excecional pela Comissão Diretiva e após a entrega dos documentos referidos no ponto 4 (pedido formal do beneficiário, fichas individuais e declarações de honra dos beneficiários), as reprogramações temporais das operações constantes do Quadro 1 (Operações a reprogramar - com taxas de execução física inferiores a 80%), para além da data definida no n.º 4 da Deliberação da CMC, alterado pela Deliberação da CIC de 1/07/2015 (30/09/2015), no cumprimento do objetivo de assegurar a plena utilização das dotações programadas no Programa Operacional do Algarve – PO Algarve 21 (2007-2013).
7. Para as restantes operações (Quadro 2 - Operações a concluir física e financeiramente com taxas de execução física $\geq 80\%$ e $< 100\%$ e Quadro 3 - Operações a concluir financeiramente com taxas de execução física de 100% e não concluídos financeiramente) e de forma a agilizar os procedimentos nesta fase final de encerramento do QREN, **solicita-se que, de forma genérica, seja autorizada a contabilização das últimas despesas, no Programa após 30/09/2015.** Trata-se de operações que se encontram na fase final de execução (+ de 80% de execução física), as quais reúnem igualmente as condições de elevada relevância pela importância que a referida despesa no seu conjunto assume no que respeita à **plena utilização das dotações do Programa**, e pelos **impactos na contribuição para os objetivos do PO, indicadores de realização e resultado ou despesas de "earmarking"**.
8. Finalmente, ratificam-se todos os atos do Presidente da Comissão Diretiva tomados após 30/09/2015, relacionados com a validação e o reembolso de despesas posteriores a esta data (Quadro 4 – Despesas validadas e reembolsos validados após 30/09/2015).

Aprovado pela Comissão Diretiva de 21/10/2015

O Presidente da Comissão Diretiva



David Santos

Anexos que fazem parte integrante desta deliberação:

- Quadro 1 - Operações a reprogramar (com taxas de execução física inferiores a 80%)
- Quadro 2 - Operações a concluir física e financeiramente (com taxas de execução física $\geq 80\%$ e $< 100\%$)
- Quadro 3- Operações a concluir financeiramente (com taxas de execução física de 100% e não concluídos financeiramente)
- Quadro 4 – Despesas validadas e reembolsos validados após 30/09/2015

Quadro 1 - Operções a reprogramar (com taxas de execução física inferiores a 80%)

CodigoOperacao	Designacao	BeneficiarioDesignacao	Tecnico	Estado	Data de conclusao SIGA	Data de conclusao atualizada pela beneficiario	CustoTotal Eleg Aprovado (a)	Fundo Aprovado (b)	Tx comp (c)	CustoTotal Eleg Validado (c)	Fundo Validado (d)	Diferencial Investimento (e)=(a)-(c)	Diferencial fundo (f)=(b)-(d)	Tx Execução financeira	Tx Execução física	Execução FEDER até 30/09/2015 (g)	Execução FEDER até a data conclusao (período elegibilidade do PO) (h)	Liberações FEDER (i)=(b)-(d)-(g)-(h)	várias a executar após 31.12.2015 (i)	OBS	
																					SAUDO
ALG-01-0363-FEDER-000012	Edifício Multifuncional de Empresas, Dinamização e Equipamento	Município Castro Marim	TM	4	30-06-2015	31-12-2015	76.753	57.564	75%	0	0	76.753	57.564	0%	0%	0	35.635	21.929	0	Pedido BF - 25/09/2015 Ficha Declaração	
ALG-01-0363-FEDER-000014	Plataforma de Demonstração Solar 2ª Fase	Empreitada Associação Empresarial de Energia Solar de Alcoutim	TM	4	30-06-2015	30-11-2015	1.392.879	975.015	70%	305.463	213.824	1.087.416	761.191	22%	47%	614.217	146.872	92	0	Declaração 16-09-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-02-0730-FEDER-000002	Conservação/Valorização de Praças de Vila do Bispo	Município Loulé Sudeste	HC	4	30-09-2015	31-12-2015	658.604	428.092	65%	167.605	108.693	495.999	322.999	25%	25%	0	246.713	115.686	0	Declaração 17-09-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-02-0730-FEDER-000005	Creção do Parque Ribeirinho do Ludo fase 1	Sociedade Polis Litoral Ria Formosa	SS	4	30-09-2015	31-12-2015	570.220	375.843	65%	4.231.20	2.750.28	573.989	373.093	1%	1%	0	270.866	102.407	0	Solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-02-1132-FEDER-000053	Parque Ribeirinho de Oliba (2ª fase) Renovação dos tanques de Piscicultura e qualificação do espaço envolvente	Sociedade Polis Litoral Ria Formosa	HC	4	30-09-2015	31-12-2015	174.090	121.863	70%	8.266	5.786	165.824	116.077	5%	4.8%	0	116.077	0	0	Solicitação do promotor Ficha Declaração 16-09-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-02-1132-FEDER-000054	Passadizos de acesso e mobilidade para de ALJOR	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.	SS	4	30-04-2015	31-12-2015	500.000	350.000	70%	0	0	500.000	350.000	0%	0%	0	301.118	48.887	0	Declaração 16-09-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-02-1132-FEDER-000059	Conservação/Valorização Urbana de Costa Vicentina	Município Loulé Sudeste	HC	4	31-03-2015	31-12-2015	438.700	304.990	70%	0	0	435.700	304.990	0%	0%	0	293.595	11.395	0	Declaração 16-09-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-03-1174-FEDER-000025	Reabilitação do Edifício contíguo a Igreja das Orlas Tavira	Município Tavira	CS	4	30-06-2015	31-12-2015	75.420	49.151	65%	0	0	75.420	49.151	0%	0%	0	49.151	0	0	De acordo com proposta de decisão da CD 21.10.2015 30-09-2015 - solicitação do promotor Ficha - feito Declaração	
ALG-03-1274-FEDER-000027	Ferries Ribeirinhas e Zona Envolvente Tavira	Município Tavira	CS	4	30-09-2015	31-03-2016	651.395	423.407	65%	151.807	98.674	499.588	324.722	23%	21%	0	152.409	172.324	160.555	0	De acordo com proposta de decisão da CD 21.10.2015 30-09-2015 - solicitação do promotor Ficha - feito Declaração
ALG-03-1274-FEDER-000033	Reabilitação do Edifício da Alameda VRSA	VRSA Sociedade de Gestão Urbana E.M. SA	CS	4	31-07-2015	31-12-2015	150.000	97.500	65%	40.177	26.115	109.823	71.385	27%	44%	7.989	63.986	0	0	Declaração 14-08-2015 - solicitação do promotor Ficha - feito Declaração	
ALG-03-1447-FEDER-000033	Promotorio de Saltes 2ª fase	Direção Regional de Cultura do Algarve	CS	4	31-12-2015	30-06-2016	4.076.575	1.301.243	32%	0	0	4.076.575	1.301.243	0%	0%	0	419.597	881.646	881.646	0	Declaração 14-08-2015 - solicitação do promotor Ficha - feito Declaração
ALG-03-1550-FEDER-000015	Rede de Escolas/Creche no Concelho de Faro	Município de Faro	LM	4	31-12-2013	31-12-2015	47.600	30.940	65%	0	0	47.600	30.940	0%	32%	0	30.940	0	0	Declaração 15-08-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-03-1550-FEDER-000030	Escola e Cedeira de Costa Vicentina	Município Loulé Sudeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudeste Alentejano e Cos	HC	4	30-05-2015	31-12-2015	384.540	249.951	65%	109.833	71.392	274.707	178.559	29%	29%	0	162.157	16.402	0	Declaração 15-08-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-03-1550-FEDER-000042	Reabilitação do ramal de EN 124 (CM109/CM108) - SIVES	Município de Sives	AMAL	4	31-07-2015	31-12-2015	293.600	190.840	65%	0	0	293.600	190.840	0	30%	0	190.840	0	0	Declaração 15-08-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-01-0363-FEDER-000007	AE Loulé Achiliev, Qualificar e Promover	Município Loulé	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	1.115.930	781.151	70%	667.760	467.432	448.170	313.719	60%	69%	23.415	283.523	6.781	0	Declaração 15-08-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-01-0432-FEDER-000002	Recuperação e Valorização Ambiental do Vale do Olival e Parque Urbano de Armção da Pêra	Município de Sives	SS	4	08-07-2015	31-12-2015	144.410	99.687	70%	97.185	68.029	45.225	31.657	68%	68%	0	31.657	0	0	Declaração 15-08-2015 - solicitação do promotor Ficha Declaração	
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico Municipos do Algarve Central em Rede	Município de Faro	TM	4	30-09-2015	30-11-2015	4.299.408	3.224.556	75%	2.669.694	2.002.271	1.629.714	1.222.285	62%	62%	335.562	777.952	108.771	0	Pedido BF Ficha Declaração	
ALG-03-1274-FEDER-000022	Museu Zero Centro de Arte Digital Projeto	Instituto Lusado de Cultura	CS	4	31-03-2015	31-12-2015	250.000	162.500	65%	118.796	77.218	131.204	85.282	48%	66%	17.529	67.753	0	0	Declaração	

SAUDO

Tabela fechada a 21/10/2015

CodOperacao	Designacao	BeneficiarioDesignacao	Tecnico	Estado	Data de conclusao SIGA	Data de conclusao atualizada pelo beneficiario	CustoTotal Elig Aprovado (a)	Fundo Aprovado (b)	Tx comp (c)	CustoTotal Elig Validado (c)	Fundo Validado (d)	Diferencial Investimento (e)=(a)-(c)	Diferencial Fundo (f)=(b)-(d)	Tx Execucao financeira	Tx Execucao fisica	Execucao FEDER ate a 30/09/2015 (g)	Execucao FEDER ate a data conclusao (período elegibilidade do PO) (h)	Libertades FEDER (i)=(b)-(d)-(g)-(h)	verbas a executar apos 31-12-2015 (j)	OBS
ALG 01-0526 FEDER 000032	Manter municipal 2.0	AMAL - Comunidade Inter municipal do Algarve	TM	4	30-06-2015	31-12-2015	2.263.208	1.697.406	75%	1.422.093	1.066.570	841.115	630.936	63%	73%	173.676	457.150	0	0	Pedido BF - 29/09/2015 Declaracao
ALG 09 1274 FEDER 000004	Programa de Apoio integrado da Vila Adentro e Bela Comercial da Fafe	Municipio de Fafe	CS	4	04-08-2015	31-12-2015	477.192	310.175	65%	317.172	206.162	160.020	104.013	66%	71%	0	104.013	0	0	Solicitacao do promotor Fafe Declaracao
TOTAL GERAL							21	18.336.934	11.422.476	6.148.076	4.459.362	12.123.686	6.920.739	1.171.807	4.304.986	1.486.321	1.042.201			

Operações com taxas de execução física inferior a 80% a 30/09

Overbooking condicionado - aprovado de acordo com os pressupostos da OG nº 13 reserva para quebras a utilizar após o encerramento do PO - não reembolsado nesta fase. Não conta para o limite do "overbooking" estabelecido superiormente.

Quadro 2 - Operações a concluir física e financeiramente (com taxas de execução física ≥ a 80% e ≤ 100%)

CodOperacao	DesignOperacao	BeneficiarioDesignado	Tecnico	Estado	Data de conclusão SIGA	Data de conclusão atualizada pelo beneficiário	Custototal Eleg. Aprovado (a)	Fundo Aprovado (b)	Tx comp	Custototal Eleg. Validado (c)	Fundo Validado (d)	Diferencial Investimento (e)=(a)-(c)	Diferencial fundo (f)=(b)-(d)	Tx Execução financeira	Tx Execução física	Execução FEDER até 30-09-2015 (g)	Execução FEDER (h) até a data conclusão (período elegível até o PO) (h)	Liberações FEDER (i)=(b)-(d)-(h)-(i)	verbas a executar após 31-12-2015 (i)	OBS
ALG-01-0627-FEDER-00013	ARTICULAR PARA INTERIR 2ª FASE	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo	TM	4	31-07-2015	31-10-2015	762.543	533.780	70%	592.739	414.917	169.804	118.863	78%	80%	22.427	96.436	0	0	
ALG-01-0364-FEDER-00001	U&B Business Lab U&B Lab	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	4.912.283	3.684.212	75%	4.160.511	3.120.383	751.772	563.829	85%	86%	85.574	478.255	0	0	
ALG-01-0128-FEDER-000007	ALGARVE POSITIVO	ACGAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Alentejo	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	466.644	373.315	80%	286.784	228.427	179.860	143.888	61%	87%	107.955	0	35.934	0	Concluído fisicamente
ALG-01-0432-FEDER-00001	Req. Urbanística Zona Costeira Quarenai/Vilamoura	Município de Loulé	HC	4	30-09-2015	30-11-2015	3.345.416	2.341.191	70%	2.788.799	1.952.159	556.617	389.632	83%	89%	241.175	148.457	0	0	Valor da aprovação de acordo com proposta de decisão de CD de 21/10 (08/11)
ALG-01-0526-FEDER-000033	Reordenação TIC e Moderniz. Administrativa CCR	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo	LA	4	30-09-2015	30-11-2015	278.902	181.286	65%	181.044	117.678	97.858	63.608	65%	84%	21.039	27.678	14.891	0	
FEDER-000034	Modernização Administrativa do concelho de CM - M&S E MONTANHA -	Município Castro Marim	TM	4	30-06-2015	30-09-2015	218.068	141.744	65%	182.484	118.614	35.584	23.130	84%	84%	8.139	4.180	10.811	0	
ALG-01-0627-FEDER-000021	CIRCUITOS GASTRONOMICOS ASSOCIACAO	ASPAS E PARENTESSES - ASSOCIACAO	LA	4	30-06-2015	31-10-2015	222.144	155.501	70%	97.698	68.389	124.446	87.112	44%	83%	12.755	64.818	9.539	0	
ALG-02-0965-FEDER-000047	Energia solar térmica piscinas e campo de futebol	Município de Aljezur	SS	4	31-12-2014	30-09-2015	222.720	144.768	65%	79.885	51.925	142.835	92.843	36%	81%	54.992	37.850	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000064	Melhoria da EEP no concelho de Castro Marim	Município Castro Marim	HC	4	30-06-2015	31-10-2015	87.187	56.671	65%	66.833	43.441	20.554	13.230	77%	87%	8.432	4.548	250	0	
ALG-02-1132-FEDER-000035	Req. Pajais Leitura de medidas de R&S na Lusa	Sociedade P&S Litoral R&S Formosa	HC	4	30-09-2015	31-10-2015	678.597	475.018	70%	241.982	173.588	430.615	301.431	37%	85%	0	301.431	0	0	
ALG-02-1132-FEDER-000041	PRM&S Percursos da Natureza em arribas	Agencia Portuguesa do Ambiente, IP	HC	4	30-09-2015	30-11-2015	40.180	28.128	70%	21.202	14.842	18.978	13.284	53%	84%	3.675	0	9.699	0	Concluído fisicamente.
ALG-03-1215-FEDER-000017	Elaboração do Plano Promotor do Centro Histórico Pilo Olhão	Município de Olhão	LM	4	30-09-2015	31-12-2015	388.117	237.991	61%	216.892	179.988	88.325	57.411	76%	87%	0,00	57.411,34	0,00	0	
ALG-03-1274-FEDER-000014	Realização Urbana da cidade de Lagos Fase II	Fundações - Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.	CS	4	31-07-2015	30-09-2015	614.074	399.148	65%	379.900	246.935	234.173	152.213	62%	39%	0	152.213	0	0	Montante aprovado após CD 25.09.2015. Overbooking condicionado
ALG-03-1310-FEDER-000099	Simpósio Anárquico Lagos dos MUSEUS em Rede	Município De Faro	LM	4	30-09-2015	30-11-2015	1.208.852	783.804	65%	993.181	645.667	212.672	138.237	82%	82%	43.487	94.470	270	0	M&S iniciado conforme aprovação CD 08/10/2015
ALG-01-0526-FEDER-000026	ADMINISTRATIVA BALÇÃO ÚNICO DIGITAL	VRS& Sociedade de Gestão Urbana E.M. SA	TM	4	30-06-2015	31-10-2015	724.786	471.111	65%	609.211	395.987	115.575	75.124	84%	95%	0	75.124	0	0	
ALG-01-0526-FEDER-000029	Reestruturação da base tecnológica de Gambelas	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	TM	4	30-09-2015	30-09-2015	1.111.142	722.242	65%	932.767	606.398	178.375	115.944	84%	95%	41.483	74.462	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000089	Eficiência Energética de SCS João de Deus	CENTRO CULTURAL SOCIOLOGO DE DEUS	HC	4	30-06-2014	30-09-2015	86.920	56.498	65%	86.920	56.498	0	0	100%	98%	0	0	0	0	
ALG-02-1132-FEDER-000027	Qualidade e segurança no litoral do Alentejo (CLASSE)	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	HC	4	30-09-2015	31-12-2015	861.460	603.022	70%	662.159	463.512	199.301	139.510	77%	97%	0	91.594	47.916	0	
ALG-02-1132-FEDER-000051	Implementação do Plano de Praia dos Camões	Sociedade Polis Litoral Ria Formosa	SS	4	30-12-2014	30-09-2015	386.590	269.913	70%	205.642	143.950	179.948	125.963	53%	94%	0	125.963	0	0	
ALG-02-1132-FEDER-000039	Criação do Parque Subaquático Ocean Reveal	IM&S/B&M&S - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Subaquático	HC	4	31-12-2013	30-09-2015	3.000.000	2.100.000	70%	1.606.609	1.124.626	1.393.391	975.374	54%	95%	0	616.669	358.705	0	
ALG-03-1274-FEDER-000013	Praga AfonsoIII e Zona Envolvente Loulé	Município de Loulé	CS	4	31-05-2015	concluído	879.575	571.724	65%	858.711	558.162	20.864	13.562	98%	98%	0	13.562	0	0	
ALG-03-1274-FEDER-000013	Praga AfonsoIII e Zona Envolvente Loulé	Município de Loulé	CS	4	overbooking II	20-11-2015	339.928	218.959,20	65%	0	0	335.928	218.959,20	0%	83%	0	218.959	0	0	Overbooking condicionado em execução
ALG-03-1274-FEDER-000018	Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos Fase III	Fundações - Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E.E.M.	CS	4	31-07-2015	30-09-2015	1.022.127	664.382	65%	960.613	624.398	61.514	39.984	84%	99%	3.519	36.465	0	0	
ALG-03-1310-FEDER-000008	Museu em Rede	Camara Municipal de São Bras de Alportel	LM	4	30-09-2015	30-09-2015	439.127	285.432	65%	367.693	239.000	71.434	46.432	84%	85%	0	46.432	0	0	
ALG-03-1447-FEDER-000001	Promotorio de S@gsres@ualificação e Valorização Algarve	Direção Regional de Cultura do Algarve	CS	4	30-09-2014	31-12-2015	2.928.918	1.167.840	40%	2.688.584	1.064.765	258.344	103.075	91%	99%	0	99.672	3.403	0	
ALG-03-1452-FEDER-000006	Dinamização dos Equipamentos Culturais em Faro	Município de Faro	LM	4	30-06-2015	30-11-2015	469.556	397.423	85%	291.793	248.024	175.763	149.999	62%	96%	3.519	145.880	0	0	

SALDO

Trabalho fecho a 21/10/2015



CodOperacao	DesignOperacao	BeneficiarioDesignacao	Tecnico	Estado	Data de conclusao SIGA	Data de conclusao atualizada pelo beneficiario	CustoTotal Eleg Aprovado (a)	Fundo Aprovado (b)	Tx comp Validado (c)	CustoTotal Eleg Validado (c)	Fundo Validado (d)	Diferencial Investimento (e)=(a)-(c)	Diferencial fundo (f)=(b)-(d)	Tx Execucao financeira	Tx Execucao fisica	Execucao FEDER ate 30-09-2015 (fechada a 7/10/2015) (g)	Execucao FEDER ate a data conclusao (período elegibilidade do PO) (h)	Liberações FEDER (i)=(b)-(d)-(f)-(h)	verbas a executar após 31-12-2015 (i)	OBS
ALG-03-1550-FEDER-000016	3.1. Circular de S. Bras de Alportel Fase Acesso e Circular Nascemto de Quarteira Loulé	Camara Municipal de São Bras de Alportel	AMAL	4	30-09-2015	30-09-2015	1.120.785	728.510	65%	950.872	618.067	169.913	110.444	85%	95%	0	110.444	0		
ALG-03-1550-FEDER-000021	3.2. Circular de S. Bras de Alportel Fase	Município de Loulé	LM	4	31-12-2014	30-09-2015	3.389.820	2.189.483	65%	3.230.543	2.099.853	153.277	99.630	95%	94%	0	99.630	0		
ALG-03-1550-FEDER-000031	3.2. Circular de S. Bras de Alportel Fase	Camara Municipal de São Bras de Alportel	LM	4	30-06-2015	30-09-2015	1.019.985	662.800	65%	824.773	536.103	194.612	126.498	81%	95%	0	126.498	0		
TOTAL GERAL							28	32.090.536	21.240.836	24.612.824	16.137.087	7.417.711	5.083.548	658.180	3.994.041	491.327	0			

Operações com bases de execução física superiores a 80% a 30/09, cuja despesa não foi submetida na totalidade até 7/10/2015

Overbooking condicional – aprovado de acordo com os pressupostos da OG n.º 13 reserva para quedras a utilizar após o encerramento do PO – não reembolsado nesta fase. Não conta para o limite do "overbooking" estabelecido supervisionamente

Operações concluídas fisicamente e com a despesa total submetida em sistema (fecho de 7/10/2015)

Quadro 3 - Operações a concluir financeiramente (com taxas de execução física de 100% e não concluídos financeiramente)

Tabulão fechado a 21/10/2015

Codoperacao	Designacao	Beneficiario/Designacao	Tecnico	Estado	Data de conclusao SIGA	Data de conclusao pelo beneficiario	Custo total Eleg. Aprovado (a)	Fundo Aprovado (b)	Tx comp (c)	Custo total Eleg. Validado (c)	Fundo Validado (d)	SALDO				Execucao FEDER ate 30-09-2015 (e)	Execucao FEDER ate periodo de conclusao (f)	Libertacoes FEDER (g)=(b)-(d)-(f)-(h))	Verbas a executar apes 31-12-2015 (i)	OBS
												Diferencial Investimento (e)-(a)-(c)	Diferencial fundo (f)-(b)-(d)	Tx Execucao financeira	Tx Execucao fisica					
ALG-01-0228-FEDER-00001	AGARVE 2015 EMPREENDER e INOVAR+	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	TP	4	30-09-2015	30-09-2015	587.448	469.958	80%	527.668	422.135	59.780	47.823	90%	100%	0	16.555	31.268	0	
ALG-01-0228-FEDER-00005	INTERSECTOR Variedade Relacionada no Algarve	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	TP	4	30-09-2015	30-09-2015	316.602	253.282	80%	266.055	212.852	50.537	40.430	84%	100%	22.288	7.955	10.447	0	
ALG-01-0263-FEDER-000013	Parque empresarial de VRSA Projeto tecnico de execucao Beneficiario da E.N. 123 em Almaraz	VRSA Sociedade de Gestao Urbana E.M. SA	TM	4	30-06-2015	31-10-2015	71.250	53.438	75%	18.750	14.053	52.500	39.375	26%	100%	30.938	8.438	0	0	
ALG-01-0050-FEDER-000001	Beneficiario da E.N. 123 em Almaraz	Municipio de Loule	LM	4	31-08-2014	30-09-2015	2.248.420	1.461.473	65%	2.035.706	1.323.209	212.714	138.264	91%	100%	0	20.706	111.558	0	
ALG-01-0050-FEDER-000003	Intervencao de Reurbanizacao da Ponte D. Maria II, Lagos	Municipio de Lagos	LM	4	30-06-2015	30-09-2015	1.174.080	763.152	65%	863.434	561.232	310.646	201.920	74%	100%	0	139.208	62.712	0	
ALG-01-0050-FEDER-000004	Aumento operacionalidade e seguranca Porto Faro	IPS	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	800.000	480.000	60%	379.053	227.432	420.947	252.568	47%	100%	84.568	168.000	0	0	
ALG-01-0050-FEDER-000005	Aumento operacionalidade e seguranca Porto Portimao	IPS	LA	4	31-07-2015	30-09-2015	1.166.666	700.000	60%	488.232	292.939	678.434	407.061	42%	100%	0	407.061	0	0	
ALG-01-0027-FEDER-000007	Modernizacao Administrativa da Ambulancia	Ambulancia - Empresa Municipal de Ambulancia E.M	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	421.990	274.293	65%	229.651	149.273	192.339	125.020	54%	100%	78.952	0	46.059	0	
ALG-01-0026-FEDER-000035	Plataformas informaticas para o cidadao	INFRAMOURA, E.M	LA	4	30-09-2015	30-09-2015	80.500	52.325	65%	49.776	32.354	30.724	19.971	62%	100%	11.713	0	8.257	0	
ALG-01-0026-FEDER-000037	Rede de Espacos do Cidadao	Agencia para a Modernizacao Administrativa, IP	LA	4	30-06-2015	30-09-2015	131.983	98.987	75%	0	0	131.983	98.987	0%	100%	0	98.987	0	0	
ALG-01-0027-FEDER-000019	Selo de Qualidade Turistica	Associacao dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve	LA	4	30-06-2015	30-09-2015	248.531	173.972	70%	95.153	66.607	153.378	107.565	38%	100%	67.782	0	39.583	0	
ALG-01-0027-FEDER-000020	CATAJANA ALGARVIA	TERTULIA ALGARVIA - Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentacao Tradicional do Algarve	LA	4	31-07-2015	30-09-2015	257.532	180.272	70%	192.109	134.476	65.423	45.796	75%	100%	0	45.796	0	0	
ALG-01-0027-FEDER-000022	inov'rad	Ambitrio - Agencia Para o Desenvolvimento Economico de Faro E.M	TM	4	30-06-2015	30-09-2015	420.085	294.080	70%	407.963	285.574	12.122	8.486	97%	100%	1.843	0	6.643	0	
Sub-Total EXO 1							7.925.087	5.255.211	66%	5.553.560	3.722.145	2.371.527	1.533.066	71%	100%	298.083	912.445	322.537	0	
ALG-02-0738-FEDER-000013	Conserv. e Valorizacao da Praia de Vole Figueira	Polis Litoral Sudoeste	HC	4	06-11-2014	30-09-2015	182.187	118.422	65%	161.497	104.973	20.690	13.448	89%	100%	0	13.448	0	0	
ALG-02-0931-FEDER-000020	Via Algarviana 2	Algarvem	SS	4	31-03-2015	30-09-2015	1.201.415	840.991	65%	952.630	666.841	248.785	174.149	79%	100%	0	174.149	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000011	Efficiencia Energetica	Centro Cultural e Social Quinta 5 Pedro	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	50.750	32.988	65%	0	0	50.750	32.988	0%	100%	30.727	2.611	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000044	Efficiencia Energetica Cal Lei Diego Gonçalves	CENTRO DE APLOIA DOS SCS-CENTRAL	HC	4	30-04-2014	30-09-2015	55.020	35.783	65%	37.510	24.381	17.510	11.382	68%	100%	0	0	11.382	0	
ALG-02-0965-FEDER-000054	Producao de Energia Eletrica Fotovoltaica da ALGAR	ALGAR - Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos, SA	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	214.240	139.256	65%	207.614	114.949	6.626	4.307	97%	100%	0	4.356	351	0	
ALG-02-0965-FEDER-000063	Efficiencia Energetica da P Aljezur	Municipio de Aljezur	SS	4	31-05-2015	30-09-2015	97.181	63.188	65%	77.746	50.535	19.435	12.633	80%	100%	0	12.633	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000065	INSTALACAO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA	Instituto do Emprego e Formacao Profissional, Instituto publico	SS	4	30-09-2015	30-09-2015	404.983	263.239	65%	254.983	165.739	150.000	97.500	63%	100%	58.500	9.750	29.250	0	
ALG-02-0965-FEDER-000075	Impulso Verde da Universidade do Algarve	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	SS	4	30-09-2015	30-09-2015	335.828	218.288	65%	170.266	110.673	165.562	107.615	51%	100%	41.674	65.941	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000076	Inst.D. J. Gomes "Casa das Rapazes" Aljezur	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	HC	4	30-06-2014	30-09-2015	205.960	133.874	65%	0	0	205.960	133.874	0%	100%	133.874	0	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000077	C. A.S. L.A.S. "Crairie" Efic Energetica	Centro de Assistencia Social Lueda	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	54.555	35.331	65%	51.127	33.233	3.228	2.098	94%	100%	0	2.098	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000078	C. A.S. L.A.S. "Lar" Efic Energetica Energetica	Anno das Santas	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	58.277	38.335	65%	55.708	36.210	3.269	2.125	94%	100%	0	2.125	0	0	
ALG-02-0965-FEDER-000080	Energia e EE	Santa Casa de Misericordia de Lagos	SS	4	30-09-2015	30-09-2015	56.800	36.790	65%	47.003	30.552	9.597	6.238	83%	100%	2.588	0	9.650	0	
ALG-02-0965-FEDER-000080	Inst.D. J. Gomes "Relevo Gambiarra" Efic Energetica	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	SS	4	30-06-2014	30-09-2015	34.600	22.490	65%	0	0	34.600	22.490	0%	100%	22.488	0	2	0	
ALG-02-1132-FEDER-000090	Centro de Parque Ribeirinho de Faro	Sociedade Polis Litoral Ria Formosa	SS	4	30-09-2014	31-12-2015	3.341.778	2.139.244	70%	2.923.607	2.046.525	418.171	292.720	87%	100%	0	119.992	173.328	0	
ALG-02-1132-FEDER-000093	Arrenda da Ota Contena da Praia de Amoreira	Polis Litoral Sudoeste	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	119.270	83.489	70%	106.176	74.523	13.094	9.166	89%	100%	0	0	9.166	0	
ALG-02-1132-FEDER-000093	Arrenda Ota Contena da Praia de Amoreira	Polis Litoral Sudoeste	HC	4	30-09-2015	30-09-2015	133.388	133.372	70%	0	0	133.388	133.372	0%	100%	0	133.372	0	0	
Sub-Total EXO 2							6.606.532	4.537.038	70%	5.045.867	3.478.934	1.560.665	1.058.104	97%	100%	289.851	367.077	401.178	0	

CodOperacao	DescricaoOperacao	BeneficiarioDesignacao	Tecnico	Estado	Data de conclusao SIGA	Data de conclusao atualizada pelo beneficiario	Custototal Elegg Aprobado (a)	Fundo Aprobado (b)	Tx comp (c)	Custototal Elegg Validado (c)	Fundo Validado (d)	Diferencial Investimento (e)=(a)-(c)	Diferencial fundo (f)=(b)-(d)	Tx Execução financeira	Tx Execução física	Execução FEDER até 30/09/2015 (incluindo a 7/10/2015)	Execução FEDER até a data conclusao (incluindo o 7/10/2015) (h)	Liberações FEDER (i)=(b)-(d)-(f)-(h)	verbas a executar após 31-12-2015 (j)	OBS
ALG-03-1241-FEDER-000033	Parque Verde de Siqua 2ª Fase Paju Tavira	Municipio de Tavira	LM	4	30-06-2015	concluido	592.375	395.044	65%	543.463	353.251	48.913	31.793	92%	100%	0	13.190	18.603	0	Overbooking condicionado já executado
ALG-03-1224-FEDER-000005	Reabilitação Urbana da Cidade de Lagos	Futurago - Entidade Empresarial Municipal para o Desenvolvimento, E. E. M.	CS	4	30-04-2015	31-12-2015	172.685	1.111.595	65%	0	0	172.685	111.595	100%	100%	0	111.595	0	0	Overbooking condicionado já executado
ALG-03-1278-FEDER-000009	Reabilitação do Centro Histórico de Viseu	DEVR, Sociedade de Gestão Urbana E. E. M. SA	LM	4	30-06-2015	30-09-2015	2.587.980	1.882.187	65%	2.567.009	1.668.556	20.971	13.631	99%	100%	0	13.631	0	0	
ALG-03-1340-FEDER-000001	Formação e Carga Atística em Rede	DEVR, Associação de Atividades Culturais	LM	4	30-06-2015	30-09-2015	717.080	466.102	65%	48.593	31.585	666.487	434.517	7%	300%	0	434.517	0	0	
ALG-03-1444-FEDER-000027	Centro Escolar da Vila Alburquerque	Municipio de Alburquerque	AMAL	4	22-11-2011	concluido	998.555	253.180	65%	302.375	196.544	87.133	56.637	78%	300%	0	56.637	0	0	
ALG-03-1452-FEDER-000003	ARTEBILI	Teatro Municipal de Faro Servicos Municipalizados	LM	4	30-06-2015	30-09-2015	303.233	181.976	60%	226.530	135.918	76.763	46.058	75%	100%	29.757	16.301	0	0	
ALG-03-1452-FEDER-000005	Melhoria das Condições Técnicas do Centro Cultural António Aleixo	Municipio de Vila Real de Santo Antonio	LM	4	30-09-2015	30-09-2015	42.260	35.921	85%	42.002	35.702	258	219	99%	100%	0	0	219	0	Montante aprovado na CD 08.10.2015
ALG-03-1550-FEDER-000001	E.M. Alburquerque - Torço	Municipio Estrim Marim	AMAL	4	concluido	concluido	3.111.536	2.022.499	65%	3.106.124	2.018.981	5.412	3.518	100%	100%	0	3.518	0	0	
ALG-03-1550-FEDER-000003	Beneficiário da EV 122.1/EV 124	Municipio Alcoutim	AMAL	4	31-07-2015	30-09-2015	2.339.288	1.520.537	65%	2.299.748	1.494.836	39.540	25.701	98%	100%	0	25.701	25.701	0	
ALG-03-1550-FEDER-000003	Beneficiário da EV 124.2 e Fase Alcoutim	Municipio Alcoutim	LM	4	31-05-2014	30-09-2015	1.133.100	736.515	65%	957.354	622.280	175.746	114.235	84%	100%	0	114.235	0	0	
ALG-03-1550-FEDER-000025	Concurso de Acesso de Conceção a Cabanas	Municipio de Tavira	LM	4	31-07-2015	30-09-2015	252.653	164.224	65%	240.548	156.556	12.105	7.868	95%	100%	0	2.645	5.224	0	De acordo com proposta de decisão da CD 21.10.2015
ALG-03-1550-FEDER-000032	Reabilitação da EV 124.4 no Concelho de Loulé	Municipio de Loulé	LM	4	31-05-2015	30-09-2015	201.444	130.940	65%	0	0	201.446	130.940	0,00%	100%	0	13.000	117.940	0	De acordo com proposta de decisão da CD 21.10.2015
ALG-03-1550-FEDER-000034	Construção de rede para a Estrada Norte de Vila Real de Santo Antonio	Municipio de Vila Real de Santo Antonio	LM	4	overbooking	30-09-2015	480.592	318.885	65%	0	0	480.592	318.885	0%	100%	0	318.885	0	0	Overbooking condicionado já executado
13		Sub-TOTAL EVO 3	LM	4	31-08-2015	30-09-2015	15.450.249	10.036.144	65%	13.004.054	8.475.709	2.408.486	1.560.435	92%	100%	29.757	1.362.993	167.686	0	
41		TOTAL GERAL					29.982.168	19.828.394	65%	23.643.482	15.676.789	6.338.687	4.151.605			617.690	2.642.515	891.400	0	

Operações com taxas de execução fixa superiores a 80% a 30/09, cuja despesa não foi submeida na totalidade até 7/10/2015

Overbooking condicionado - aprovado de acordo com os pressupostos da OG nº 13 reserva para quebras a utilizar após o encerramento do PO - não reembolsado nesta fase. Não conta para o limite do "overbooking" estabelecido superiormente

Operações concluídas fisicamente e com a despesa total submeida em sistema (fecho de 7/10/2015)

Quadro 4 - Despesas e reembolsos validados após 30-09-2015

Código da operação	Designação da operação	Beneficiário	Data pedido pagamento	Data despesa	Tipo pedido	NP pp	Valor Despesa	Valor FEDER
ALG-01-0128-FEDER-000005	INTERSECTOR - Variedade Relacionada no Algarve	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	01-10-2015	16-10-2015	RE	13	27.859,50	22.287,60
ALG-01-0364-FEDER-000001	UAlg Business Lab - UAlg B-Lab	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	01-10-2015	20-10-2015	RE	53	12.822,64	9.616,98
ALG-01-0432-FEDER-000001	Req. Urbanística Zona Costeira Quarteira/Vilamoura	Município de Loulé	07-10-2015	19-10-2015	RE	12	344.535,31	241.174,72
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Albufeira	08-10-2015	16-10-2015	SA	98	198.800,49	149.100,37
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Olhão	28-09-2015	09-10-2015	RE	87	3.714,81	2.786,11
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Olhão	28-09-2015	12-10-2015	RE	85	5.290,73	3.968,05
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Faro	02-10-2015	14-10-2015	RE	94	2.152,61	1.614,46
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Faro	28-09-2015	09-10-2015	RE	86	12.018,16	9.013,62
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Município de Faro	30-09-2015	12-10-2015	RE	90	33.838,19	25.378,64
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M.	13-10-2015	14-10-2015	JA	77	55.350,00	41.512,50
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M.	13-10-2015	14-10-2015	JA	78	57.441,00	43.080,75
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M.	13-10-2015	14-10-2015	JA	79	5.244,50	3.933,38
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M.	29-09-2015	09-10-2015	CF	88	6.147,54	4.610,65
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	FAGAR - FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M.	30-09-2015	14-10-2015	CF	89	30.479,89	22.859,92
ALG-01-0526-FEDER-000017	Simplex Autárquico - Municípios do Algarve Central em Rede	Teatro Municipal de Faro Serviços Municipalizados	28-09-2015	20-10-2015	RE	84	5.726,00	4.294,50
ALG-01-0526-FEDER-000027	Modernização Administrativa da Ambiolhão	Ambiolhão - Empresa Municipal de Ambiente de Olhão, EM	25-09-2015	19-10-2015	RE	15	13.733,79	8.926,96
ALG-01-0526-FEDER-000027	Modernização Administrativa da Ambiolhão	Ambiolhão - Empresa Municipal de Ambiente de Olhão, EM	28-09-2015	19-10-2015	RE	17	7.778,77	5.056,20
ALG-01-0526-FEDER-000029	Reestruturação da base tecnológica de Gambelas	UNIVERSIDADE DO ALGARVE	05-10-2015	14-10-2015	RE	13	3.001,20	1.950,78
ALG-01-0526-FEDER-000032	MA-Intermunicipal 2.0	Município de Lagoa	28-09-2015	08-10-2015	RE	40	17.699,70	13.274,78
ALG-01-0526-FEDER-000033	Racionalização TIC e Moderniz. Administrativa CCDR	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve	30-09-2015	13-10-2015	RE	16	6.587,14	4.281,64
ALG-01-0526-FEDER-000034	Modernização Administrativa do concelho de CIM	Município Castro Marim	30-09-2015	12-10-2015	RE	7	12.521,40	8.138,91
ALG-01-0526-FEDER-000035	Plataformas informáticas para o cidadão	INFRAMOURA, EM	30-09-2015	13-10-2015	SA	3	18.020,00	11.713,00
ALG-01-0627-FEDER-000013	ARTICULAR PARA INTERVIR - 2ª FASE	Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve	07-10-2015	09-10-2015	JA	26	4.861,94	3.403,36
ALG-01-0627-FEDER-000013	ARTICULAR PARA INTERVIR - 2ª FASE	Associação In Loco	23-09-2015	09-10-2015	SA	31	510,12	357,08
ALG-01-0627-FEDER-000019	ARTICULAR PARA INTERVIR - 2ª FASE	Turismo do Algarve	30-09-2015	12-10-2015	RE	42	3.385,74	2.370,02
ALG-01-0627-FEDER-000021	MAR E MONTANHA – CIRCUITOS GASTRONÓMICOS ALGARVE	Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve	29-09-2015	13-10-2015	CF	4	4.980,00	3.486,00
ALG-02-0965-FEDER-000011	Eficiência Energética	ASPAS E PARENTESES - ASSOCIAÇÃO	01-10-2015	20-10-2015	RE	7	5.129,10	3.590,37
ALG-02-0965-FEDER-000011	Eficiência Energética	Associação Desportiva e Recreativa - Centro Cultural e Social Quinta S. Pedro	16-10-2015	19-10-2015	CF	2	33.146,20	21.545,03
ALG-02-0965-FEDER-000076	Inst.D.F.Gomes"Casa dos Rapazes" Efic. Energética	Associação Desportiva e Recreativa - Centro Cultural e Social Quinta S. Pedro	30-09-2015	19-10-2015	CF	3	2.056,60	1.336,79
ALG-02-0965-FEDER-000076	Inst.D.F.Gomes"Casa dos Rapazes" Efic. Energética	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	01-10-2015	12-10-2015	RE	4	3.100,00	2.015,00
ALG-02-0965-FEDER-000090	Inst.D.F.Gomes"Reiôgio Gambelas"-Efic.Energética	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	01-10-2015	19-10-2015	CF	3	11.990,00	7.793,50
ALG-02-0965-FEDER-000090	Inst.D.F.Gomes"Reiôgio Gambelas"-Efic.Energética	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	01-10-2015	20-10-2015	RE	4	560,00	364,00
ALG-02-0965-FEDER-000090	Inst.D.F.Gomes"Reiôgio Gambelas"-Efic.Energética	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	29-09-2015	20-10-2015	CF	2	2.666,67	1.733,34
ALG-02-0965-FEDER-000090	Inst.D.F.Gomes"Reiôgio Gambelas"-Efic.Energética	INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES	30-09-2015	19-10-2015	CF	3	2.240,00	1.456,00
ALG-03-1274-FEDER-000004	Programa de Ações Integradas da Vila Adentro e Baixa Comercial de Faro	Turismo do Algarve	30-09-2015	19-10-2015	RE	13	17.364,92	11.287,20
ALG-03-1274-FEDER-000004	Programa de Ações Integradas da Vila Adentro e Baixa Comercial de Faro	Turismo do Algarve	30-09-2015	19-10-2015	RE	14	996,30	647,59
ALG-03-1274-FEDER-000027	Frentes Ribeirinhas e Zona Envolvente - Tavira	Município de Tavira	30-09-2015	15-10-2015	RE	9	28.751,50	18.688,48
ALG-03-1340-FEDER-000001	Formação e Criação Artística em Rede	DEVIR, Associação de Actividades Culturais	25-09-2015	06-10-2015	RE	21	12.036,20	7.823,53
ALG-03-1340-FEDER-000008	Museus em Rede	Município de Tavira	16-09-2015	05-10-2015	RE	40	4.661,69	3.030,10
ALG-03-1452-FEDER-000003	ARTESUL	Teatro Municipal de Faro Serviços Municipalizados	01-10-2015	19-10-2015	RE	19	4.100,00	2.460,00
ALG-03-1452-FEDER-000003	ARTESUL	Teatro Municipal de Faro Serviços Municipalizados	01-10-2015	19-10-2015	RE	20	38.000,00	22.800,00
ALG-03-1452-FEDER-000003	ARTESUL	Teatro Municipal de Faro Serviços Municipalizados	30-09-2015	16-10-2015	RE	18	7.495,00	4.497,00
ALG-03-1452-FEDER-000006	Dinamização dos Equipamentos Culturais em Faro	Teatro Municipal de Faro Serviços Municipalizados	30-09-2015	16-10-2015	RE	9	4.139,42	3.518,51

